
Приложение 5

субъектами естественных монополий
Форма 1

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2022 года

АО "Астана-Энергия"

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) Сумма инвестиционной программы (проекта)

Наименование мероприятий План Факт

собственные средства

Прибыль

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

АО "Астана-Энергия" 976,116   975,076   1,039   

ТЭЦ-1 125,731   125,731   0   

1 Капитальный ремонт к/а КВ-Т-128-150, ст. № 4 Работа 55,395   55,395   0   

2 Капитальный ремонт к/а ПТВМ-100, ст. № 9 Работа 60,196   60,196   0   

3 Вал с корпусами подшипников дымососа ДН-22ФК Товар 4,290   4,290   0   

4 Товар 5,850   5,850   0   

ТЭЦ-2 835,021   833,982   1,039   

5 Товар 17,480   17,480   0   

6 Товар 17,480   17,480   0   

7 Работа 181,272   181,272   0   

8 Работа 233,466   233,466   0   

9 Работа 19,936   19,936   0   

10 Ремонт поверхности нагрева котла КВ-Т-139,6-150, ст. № 4 Работа 19,900   19,900   0   

11 Поверхность нагрева конвективной части к/а КВ-Т-139,6-150 Товар 320,444   320,444   0   

12 Аккумуляторная батарея (106 элементов) Товар 21,959   21,959   0   

13 Сварочный аппарат для ВКЦ Товар 1,854   1,471   383   

14 Дренажный насос (К80-65-150 СУХ4) Товар 1,230   573   657   

РК 15,364   15,364   0   

15 Дымосос ДН-10-1500 Товар 1,100   1,100   0   

16 Котел водогрейный ручной КВр-1,45 Товар 13,280   13,280   0   

17 Дутьевой вентилятор ВДН-9-1500 Товар 984   984   0   

15,043   7,710   7,333   

ТЭЦ-2 7,333   0   7,333   

1 Товар 7333 0   7,333   

РК 7,710   7,710   0   

2 Приобретение "Расходомер-счетчик d150мм" - 5 шт. Товар 2495 2,495   0   

3 Приобретение "Расходомер-счетчик d300мм" - 1 шт. Товар 2525 2,525   0   

4 Приобретение "Расходомер 922 МА" - 2 шт. Товар 2690 2,690   0   

к Правилам осуществления деятельности

Отчет о 
прибылях и 

убытках, 
тыс.тенге

Информация о фактических  условиях и 
размерах финансирования инвестиционной 

программы (проекта), тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы 
(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

Разъяснение 
причин 

отклонения 
достигнутых 
фактических 

показателей от 
показателей в 
утвержденной 

инвестиционной 
программе 
(проекте)

Оценка 
повышения 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

регулируемых 
услуг (товаров, 

работ)

Наименование 
регулируемых 
услуг (товаров, 

работ) и 
обслуживаемая 

территория

Единица 
измерения

Количество в натуральных 
показателях

Период 
предоставления 
услуги в рамках 
инвестиционной 

программы 
(проекта)

отклоне 
ние

причины 
отклонения

Заемные 
средства

Бюджетны
е средства

Улучшение производственных 
показателей, %, по годам 

реализации в зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной программы 
(проекта)

Снижение износа 
(физического) 

основных фондов 
(активов), %, по годам 

реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение потерь, %, 
по годам реализации в 

зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение 
аварийности, по годам 

реализации в 
зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы (проекта)

Аморти 
зация

факт прошлого 
года

факт текущего 
года

факт 
прошлого 

года

факт 
текущего 

года

факт 
прошлого 

года

факт 
текущего 

года

Производство 
тепловой 
энергии. 8 469 380,87 

Гкал
8 801 029,77 

Гкал
с 01.01.2022 г. по 

31.12..2022 г.
6 156 344 961 065 14 011 - - 8 469 380,87 

Гкал
8 801 029,77 

Гкал
42,6 39,6 - - 33

(1 - аварий;
2 - отказов 

1-й 
степени, 30 

- 2-ой 
степени)

33
(33 - 2-ой 
степени)

-

Параметры 
предоставляемых 

регулируемых 
услуг 

соответствуют 
требованиям 
нормативно-
техническим 

документациям и 
заданию 

оперативно-
диспетчерской 

службы АО 
"Астанатеплотранз

ит". Жалоб со 
стороны 

потребителей в 
2022 году не 
поступало.

Вал с корпусами подшипников дутьевого вентилятора ВД-
15,5К

Комплект запасных частей для ММТ 1500/2510/75К для к/а 
ст. №5 ВКЦ

Комплект деталей футеровки для ММТ 1500/2510/750К для 
к/а ст. №6 ВКЦ

Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-Т-139,6-150, ст. 
№2

Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-Т-139,6-150, ст. 
№3

Замена пакетов конвективной части водогрейного котла КВ-
Т-139,6-150, ст. №1

экономия по 
результатам 
конкурсов

Мероприятия 2021 года (по которым срок исполнения 
перенесен на 2022 год - Приказ 15-ОД от 28.02.2022 г.)

Насос кислотной промывки в комплекте с электродвигателем 
- 1 шт.

неисполнение 
договорных 
обязательств 
поставщиком
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